

แผนเพื่อพัฒนา ปรับปรุง คลังความรู้ สำนักงานชลประทานที่ ๒

๑. ชื่อโครงการ

การพัฒนา ปรับปรุง คลังความรู้ของสำนักงานชลประทานที่ ๒

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาเว็บไซต์คลังความรู้ของสำนักงานชลประทานที่ ๒ ให้มีเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยให้มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ ด้วยลักษณะอันพึงประสงค์ของเว็บไซต์ จัดเก็บข้อมูลเนื้อหาองค์ความรู้ต่าง ๆ ในสำนักงานชลประทานที่ ๒ และสามารถดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของทุกฝ่ายในสำนักงานชลประทานที่ ๒ ผ่านทางเว็บไซต์คลังความรู้ อีกทั้งยังมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่แยกเป็นปีงบประมาณ ตามองค์ประกอบของหน้าเว็บไซต์คลังความรู้สำนัก/กอง ที่คณะกรรมการจัดการความรู้ กรมชลประทานกำหนด

๓. ที่มาของปัญหา

เนื่องจากเว็บไซต์ความรู้ของสำนักงานชลประทานที่ ๒ ในปัจจุบันไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีเนื้อหาเก่า ขาดการอัปเดตข้อมูล มีองค์ประกอบอันพึงประสงค์ของเว็บไซต์คลังความรู้ไม่ครบถ้วน และเว็บไซต์ได้มีการจัดทำขึ้นมาเป็นเวลานานหลายปี ไม่มีการปรับปรุงให้ทันสมัย จึงมีความจำเป็นที่จะพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ความรู้ของสำนักงานชลประทานที่ ๒ ให้มีรูปแบบทันสมัย เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม และมีเนื้อหาความรู้ครบถ้วนให้เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น

๔. ขั้นตอนในการดำเนินการ

๔.๑ ทำการตรวจสอบเว็บไซต์คลังความรู้สำนักงานชลประทานที่ ๒ เดิม โดยทำการตรวจสอบเนื้อหาเก่าที่ล้าสมัย และเนื้อหาที่ขาดตกบกพร่องไป

๔.๒ วางแผน และร่วมกันออกแบบเว็บไซต์คลังความรู้สำนักงานชลประทานที่ ๒ ใหม่ โดยมีการกำหนดองค์ประกอบของเว็บไซต์ใหม่ให้ครบถ้วนตามที่คณะกรรมการจัดการความรู้กรมชลประทานกำหนดไว้


๔.๓ ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์เดิมให้มีเนื้อหาและองค์ประกอบครบถ้วน มีรูปแบบที่สวยงาม และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้มีเนื้อหาที่ซ้ำซ้อน และง่ายต่อการค้นหา

๔.๔ ดำเนินการพัฒนาการจัดเก็บเนื้อหาความรู้ให้เป็นหมวดหมู่ เข้าถึงได้ง่ายจากผู้ใช้ของทุกหน่วยงานภายในสำนักงานชลประทานที่ ๒ ผ่านเว็บไซต์ใหม่ โดยใช้ Link ในการค้นหาเดิม เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนจากผู้ใช้งาน

๕. แผนการดำเนินการ

๕.๑ ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์เดิมให้มีเนื้อหาและองค์ประกอบครบถ้วน ภายในเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๕.๒ จัดเก็บเนื้อหาองค์ความรู้ต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์คลังความรู้สำนักงานชลประทานที่ ๒ และ รายงานผลการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสถิต โพธิ์ดี)

ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้
สำนักงานชลประทานที่ ๒

ตารางแสดง สถานะ และแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์คลังความรู้

สำนักงานชลประทานที่ ๒

ลำดับ ที่	ลักษณะอันพึงประสงค์ของ เว็บไซต์	สถานะ	ตำแหน่ง ในปัจจุบัน	แนวทางในการพัฒนา
๑	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ ความรู้ สำนักงานชลประทานที่ ๒	มีข้อมูลย้อนหลังถึง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	เมนู “คณะทำงาน จัดการความรู้”	ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล รายปี ให้เป็นระเบียบ
๒	แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ ๒	มีข้อมูลย้อนหลังถึง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	หน้าแรก	ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล รายปี ให้เป็นระเบียบ
๓	สารจาก CKO สำนักงาน ชลประทานที่ ๒	อยู่ระหว่างจัดทำ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน้าแรก	จัดทำให้มีรูปแบบที่สวยงามและ ทันสมัยมากขึ้น
๔	ข่าวสารกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในสำนักงานชลประทานที่ ๒ เกิดจากการใช้ KM Tool	อยู่ระหว่าง ดำเนินการปรับปรุง ข้อมูล	เมนู “แนวทางการ ดำเนินงาน”	จัดทำให้มีรูปแบบที่สวยงามและ ทันสมัยมากขึ้น
๕	แผนผังความรู้ ประกอบด้วย			
	๕.๑ นวัตกรรม/งานวิจัย/ผล การศึกษา ที่สำนักงานชลประทาน ที่ ๒ ได้พัฒนาหรือจัดทำขึ้น	มีข้อมูลย้อนหลังปี พ.ศ. ๒๕๖๕	เมนู “รายงานผล การดำเนินงาน”	ปรับปรุงให้ง่ายต่อการค้นหา มากขึ้น
	๕.๒ คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) สำนักงานชลประทานที่ ๒ (ปัจจุบันและย้อนหลัง)	มีข้อมูลย้อนหลังปี พ.ศ. ๒๕๖๕	เมนู “คู่มือ ปฏิบัติงาน”	จัดข้อมูลให้เป็นระเบียบมากขึ้น
๖	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประกอบด้วย			
	๖.๑ รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผน	มีข้อมูลย้อนหลังปี พ.ศ. ๒๕๖๕	หน้าแรก	จัดข้อมูลให้เป็นระเบียบมากขึ้น
	๖.๒ แนวหลักฐานการดำเนินงาน พร้อมเชื่อมโยงไว้ที่ช่องหลักฐาน ของตาราง	มีข้อมูลย้อนหลังปี พ.ศ. ๒๕๖๕	เมนู “รายงานผล การดำเนินงาน”	จัดข้อมูลให้เป็นระเบียบมากขึ้น
	๖.๓ จำแนกรายงานผลการ ดำเนินงานเป็นรายปี สามารถดู ย้อนหลังได้	มีข้อมูลย้อนหลังปี พ.ศ. ๒๕๖๕	เมนู “รายงานผล การดำเนินงาน”	จัดข้อมูลให้เป็นระเบียบมากขึ้น